



Prot. digit n. 4264/4.1.o

Noventa Vicentina, 23/05/2019

**Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020"
"Potenziamento delle competenze di base"
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)**

**Avviso 1953 del 21/02/2017
Azione 10.2.2: Azioni svolte allo sviluppo delle competenze di base**

**Lettera di autorizzazione Miur prot. AOODGEFID/ 209 del 10/01/2018
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-224
Titolo progetto: "CREATIVITA"**

CUP: F65B18000330007

All'Autorità di Gestione

Oggetto: richiesta di proroga per realizzazione attività progettuale

In riferimento alla nota Miur n.0014872 del 13/05/2019, si avanza formale **richiesta di proroga** in relazione alla situazione straordinaria verificatasi nell'Istituto che ha visto la variazione del Dirigente Scolastico in corso d'anno come di seguito si precisa.

Il prof. Carlo Alberto Formaggio ha rivestito il ruolo di Dirigente scolastico fino al 6/3/2019, in quanto con decorrenza 7 marzo 2019, lo stesso ha assunto servizio presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza in qualità di Dirigente.

L'USR Veneto ha individuato un nuovo Dirigente nella persona della dott.ssa Maria Paola De Angelis, che dal 25/3/2019 presta servizio con incarico di reggenza fino al 31/8/2019.

Pertanto, stante tale esigenza straordinaria, si chiede la proroga per rimodulare le tempistiche di svolgimento delle attività progettuali previste dal progetto di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola De Angelis